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LR Likumdošana

Prasību kopsavilkums būvdarbu tāmēšanai Latvijā, balstīts uz:

● MK noteikumi Nr. 239 – LBN 501-17

○ Apraksta/regulē būvizmaksu noteikšanas kārtību (darba likme, 

mehānismi, virsizdevumi, utt.)

● Būvniecības likums

○ definē būvniecības dalībniekus, būvniecības principus, utt.

● MK noteikumi Nr. 500 – Vispārīgie būvnoteikumi

○ Apraksta/nosaka būves veidus, terminus, būvniecības procesa 

kārtību, utt.,
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1. Tāmes mērķis un pielietojums 

Tāme ir dokuments, kurā: 

• nosaka plānotās būvdarbu izmaksas, 

• pamato finanšu nepieciešamību, 

• strukturē izmaksas pa pozīcijām, 

• izmanto līguma cenas noteikšanai vai iepirkumam. 

• Atbilstība LBN 501-17 (Publiskajos iepirkumos tāmei jābūt 

sagatavotai atbilstoši LBN 501-17) 



72. Būvizmaksu struktūra 

2.1. Tiešās izmaksas 

• Darbaspēks (algas + nodokļi) 

• Materiāli 

• Mehānismi 

• Transporta izmaksas 

• Apakšuzņēmēju darbi 

2.2. Netiešās izmaksas 

• Būvlaukuma uzturēšana 

• Vadības un administrācijas izmaksas 

• Darba drošība 

• Pagaidu būves 

• Apdrošināšanas polises, CTA, PCTA, CAR, utt. 

2.3. Papildus ekonomika/izmaksas 

• Vispārējie izdevumi 

• Peļņa 
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3. Tāmes forma un struktūra 

• Objekts, pasūtītājs 

• Darbu saraksts pa sadaļām 

• Mērvienības, apjomi 

• Vienības cena, kopsumma 

• Kopsavilkums, kopējā summa 

4. Darbu klasifikācija 

Tāme jāstrukturē loģiski un secīgi: 

• Sagatavošana 

• Zemes darbi 

• Pamati 

• Konstrukcijas 

• Inženiertīkli 

• Apdare 

• Labiekārtošana 
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5. Cenu veidošana 

• Tirgus cenas 

• Darbaspēka likmes 

• Materiālu piegāde 

• Mehānismu izmaksas 

• PVN atdalīšana 

6. Tāmes veidi 

• Aplēse – tiek veikta projekta tapšanas stadijā, piemēram, 

pieņemot vidējo cena par 1m2 

• Budžeta tāme – tiek izmantots skiču projekts vai līdzvērtīgs 

materiāls ar vairāk vai mazāk detalizētu darbu un materiālu 

aprakstu. 

• Tāme – tradicionālā izpratnē detalizēts izmaksu aprēķins, 

kurš ir sadalīts pa darbu, materiālu un konstrukciju veidiem.  



107. Obligātie principi 

• Pārbaudāmība 

• Mērvienības 

• Apjomi no projekta 

• Normatīvu ievērošana 

 

8. Īpaši svarīgi publiskajos iepirkumos 

• Nedrīkst mainīt tehnisko specifikāciju 

• Jāaizpilda visas pozīcijas 

• Aizliegts apvienot vairākas pozīcijas vienā bez pamatojuma 

• Jāievēro pasūtītāja dotā tāmes forma 

9. PVN piemērošana 

Tāmes kopsummā vai kopsavilkumā norāda:  

• Summa bez PVN 

• PVN atsevišķi 

• Summa ar PVN 



11
10. Ģeodēzista/topogrāfa tāme 

 10.1. Tāmes pozīcijas 

• Sagatavošanās darbi  

• Lauka darbi 

• Kamerālie darbi (shēmas, dokumentācija) 

• Saskaņošana 

• Neparedzētie izdevumi 

• Mehānismu izmaksas (ģeodēzisko instrumentu amortizācija, 

sertifikāta uzturēšana, programmatūras izmaksas, 

apdrošināšana, transports) 

• PVN 

10.2. Cenu noteikšana 

• Platība 

• Sarežģītība 

• Laika patēriņš 

• Attālums 

• Objekta specifika 



Paldies par 
uzmanību un…..
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Topogrāfijas tāmes 

sastādīšana EXCEL vietnē →
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